

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Региональный проект «Производительность труда»

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Производительность труда			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Производительность труда	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Куцевляк И.П.	Первый заместитель Губернатора Челябинской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Кнауб М.Е.	Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области		
6.	Администратор регионального проекта	Казаков С.Г.	Директор областного государственного автономного учреждения «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области»		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области»	
		2	Государственная программа	Государственная программа Челябинской области «Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области»	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Информационная система (источник данных)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства												
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	ФП	Процент	50,0000	2024	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	Государственная информационная система «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (ГИС ЦАП)	Нет



## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства												
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	-	Условная единица	0,0000	2024	25.0000	25.0000	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта «Производительность труда». Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и «фабрик процессов» реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»													

1.2	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог	-	Единица	167.0000	2024	198.000 0	229.000 0	258.000 0	287.000 0	316.000 0	345.000 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	---------	----------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------------------	-----

Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства								
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	0,00	60 446,46	64 815,79	63 126,91	61 224,00	63 001,70	64 707,00	377 321,86
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	60 446,46	64 815,79	63 126,91	61 224,00	63 001,70	64 707,00	377 321,86
1.1.1.	<i>бюджет субъекта 1.</i>	0,00	60 446,46	64 815,79	63 126,91	61 224,00	63 001,70	64 707,00	377 321,86
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	60 446,46	64 815,79	63 126,91	61 224,00	63 001,70	64 707,00	377 321,86
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта		0,00	60 446,46	64 815,79	63 126,91	61 224,00	63 001,70	64 707,00	377 321,86



6. Помесячный план исполнения бюджета Челябинская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (рублей) рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства												
1.1.	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	0,00	0,00	15111614,58	30223229,16	30223229,16	30223229,16	45334843,74	45334843,74	45334843,74	60446458,33	60446458,33	60446458,33
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	15111614,58	30223229,16	30223229,16	30223229,16	45334843,74	45334843,74	45334843,74	60446458,33	60446458,33



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Производительность труда

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства								
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауф М.Е.	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта «Производительность труда». Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и «фабрик процессов» реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными АНО «ФЦК»	Нет	Официальный сайт АНО "ФЦК"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Постановление Правительства Челябинской области, утверждающий порядок предоставления субсидии на иные цели	Нет	Отсутствует
1.1.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Нет	Отсутствует

1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Отчет об аттестованных руководителях проектов.	Нет	Отсутствует
1.1.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Опубликован документ Прочий тип документа	Нет	Официальный сайт ФРП ЧО
1.1.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Нет	Отсутствует

1.1.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Нет	Отсутствует
1.1.7	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Постановление Правительства Челябинской области, утверждающий порядок предоставления субсидии на иные цели	Нет	Отсутствует
1.1.8	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Нет	Отсутствует

1.1.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Нет	Отсутствует
1.1.10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Опубликован документ Прочий тип документа	Нет	Официальный сайт ФРП ЧО
1.1.11	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Нет	Отсутствует

1.1.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Нет	Отсутствует
1.1.13	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Постановление Правительства Челябинской области, утверждающий порядок предоставления субсидии на иные цели	Нет	Отсутствует
1.1.14	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Нет	Отсутствует

1.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Нет	Отсутствует
1.1.16	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Опубликован документ Прочий тип документа	Нет	Официальный сайт ФРП ЧО
1.1.17	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Нет	Отсутствует

1.1.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Нет	Отсутствует
1.1.19	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Постановление Правительства Челябинской области, утверждающий порядок предоставления субсидии на иные цели	Нет	Отсутствует
1.1.20	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Нет	Отсутствует



1.1.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Нет	Отсутствует
1.1.22	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Опубликован документ Прочий тип документа	Нет	Официальный сайт ФРП ЧО
1.1.23	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Нет	Отсутствует

1.1.24	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Нет	Отсутствует
1.1.25	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Постановление Правительства Челябинской области, утверждающий порядок предоставления субсидии на иные цели	Нет	Отсутствует
1.1.26	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Нет	Отсутствует

1.1.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Нет	Отсутствует
1.1.28	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Опубликован документ Прочий тип документа	Нет	Официальный сайт ФРП ЧО
1.1.29	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Нет	Отсутствует

1.1.30	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Нет	Отсутствует
1.1.31	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Постановление Правительства Челябинской области, утверждающий порядок предоставления субсидии на иные цели	Нет	Отсутствует
1.1.32	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	Нет	Отсутствует

1.1.33	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Нет	Отсутствует
1.1.34	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Опубликован документ Прочий тип документа	Нет	Официальный сайт ФРП ЧО
1.1.35	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Нет	Отсутствует

1.1.36	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Нет	Отсутствует
1.2	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК	Нет	Официальный сайт АНО "ФЦК"

1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Прочий тип документа Типовое соглашение о взаимодействии «регион-предприятие»	Нет	Отсутствует
1.2.2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	28.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Прочий тип документа Опубликованы типовые формы для участников проекта «Производительность труда»	Нет	Официальный сайт ФРП ЧО
1.2.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет ФРП Челябинской области о вовлечении предприятий в проект за I полугодие 2025 года»	-	28.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Входящее письмо ФРП Челябинской области в адрес Минпрома Челябинской области	Нет	Отсутствует

1.2.4	Контрольная точка «Предоставлен отчет ФРП Челябинской области о вовлечении предприятий в проект за 9 месяцев 2025 года»	-	29.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Входящее письмо ФРП Челябинской области в адрес Минпрома Челябинской области	Нет	Отсутствует
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Прочий тип документа Реестр предприятий-участников, вовлеченных в проект «Производительность труда»	Нет	Официальный сайт Минпрома ЧО
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Отчет ФРП Челябинской области о вовлечении предприятий в проект «Производительность труда» за 2025 год	Нет	Отсутствует



1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Прочий тип документа Типовое соглашение о взаимодействии «регион-предприятие»	Нет	Отсутствует
1.2.8	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	29.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Прочий тип документа Опубликованы типовые формы для участников проекта «Производительность труда»	Нет	Официальный сайт ФРП ЧО
1.2.9	Контрольная точка «Предоставлен отчет ФРП Челябинской области о вовлечении предприятий в проект за I полугодие 2026 года»	-	29.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Входящее письмо ФРП Челябинской области в адрес Минпрома Челябинской области	Нет	Отсутствует

1.2.10	Контрольная точка «Предоставлен отчет ФРП Челябинской области о вовлечении предприятий в проект за 9 месяцев 2026 года»	-	29.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Входящее письмо ФРП Челябинской области в адрес Минпрома Челябинской области	Нет	Отсутствует
1.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Прочий тип документа Реестр предприятий-участников, вовлеченных в проект «Производительность труда»	Нет	Официальный сайт Минпрома ЧО
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Отчет ФРП Челябинской области о вовлечении предприятий в проект «Производительность труда» за 2026 год	Нет	Отсутствует

1.2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Прочий тип документа Типовое соглашение о взаимодействии «регион-предприятие»	Нет	Отсутствует
1.2.14	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	28.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Прочий тип документа Опубликованы типовые формы для участников проекта «Производительность труда»	Нет	Официальный сайт ФРП ЧО
1.2.15	Контрольная точка «Предоставлен отчет ФРП Челябинской области о вовлечении предприятий в проект за I полугодие 2027 года»	-	28.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Входящее письмо ФРП Челябинской области в адрес Минпрома Челябинской области	Нет	Отсутствует

1.2.16	Контрольная точка «Предоставлен отчет ФРП Челябинской области о вовлечении предприятий в проект за 9 месяцев 2027 года»	-	29.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Входящее письмо ФРП Челябинской области в адрес Минпрома Челябинской области	Нет	Отсутствует
1.2.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Прочий тип документа Реестр предприятий-участников, вовлеченных в проект «Производительность труда»	Нет	Официальный сайт Минпрома ЧО
1.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Отчет ФРП Челябинской области о вовлечении предприятий в проект «Производительность труда» за 2027 год	Нет	Отсутствует

1.2.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Прочий тип документа Типовое соглашение о взаимодействии «регион-предприятие»	Нет	Отсутствует
1.2.20	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	28.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Прочий тип документа Опубликованы типовые формы для участников проекта «Производительность труда»	Нет	Официальный сайт ФРП ЧО
1.2.21	Контрольная точка «Предоставлен отчет ФРП Челябинской области о вовлечении предприятий в проект за I полугодие 2028 года»	-	28.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Входящее письмо ФРП Челябинской области в адрес Минпрома Челябинской области	Нет	Отсутствует

1.2.22	Контрольная точка «Предоставлен отчет ФРП Челябинской области о вовлечении предприятий в проект за 9 месяцев 2028 года»	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Входящее письмо ФРП Челябинской области в адрес Минпрома Челябинской области	Нет	Отсутствует
1.2.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Прочий тип документа Реестр предприятий-участников, вовлеченных в проект «Производительность труда»	Нет	Официальный сайт Минпрома ЧО
1.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Отчет ФРП Челябинской области о вовлечении предприятий в проект «Производительность труда» за 2028 год	Нет	Отсутствует

1.2.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Прочий тип документа Типовое соглашение о взаимодействии «регион-предприятие»	Нет	Отсутствует
1.2.26	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	28.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Прочий тип документа Опубликованы типовые формы для участников проекта «Производительность труда»	Нет	Официальный сайт ФРП ЧО

1.2.27	Контрольная точка «Предоставлен отчет ФРП Челябинской области о вовлечении предприятий в проект за I полугодие 2029 года»	-	28.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Входящее письмо ФРП Челябинской области в адрес Минпрома Челябинской области	Нет	Отсутствует
1.2.28	Контрольная точка «Предоставлен отчет ФРП Челябинской области о вовлечении предприятий в проект за 9 месяцев 2029 года»	-	27.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Входящее письмо ФРП Челябинской области в адрес Минпрома Челябинской области	Нет	Отсутствует
1.2.29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Прочий тип документа Реестр предприятий-участников, вовлеченных в проект «Производительность труда»	Нет	Официальный сайт Минпрома ЧО



1.2.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Отчет ФРП Челябинской области о вовлечении предприятий в проект «Производительность труда» за 2029 год	Нет	Отсутствует
1.2.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Прочий тип документа Типовое соглашение о взаимодействии «регион-предприятие»	Нет	Отсутствует
1.2.32	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Прочий тип документа Опубликованы типовые формы для участников проекта «Производительность труда»	Нет	Официальный сайт ФРП ЧО

1.2.33	Контрольная точка «Предоставлен отчет ФРП Челябинской области о вовлечении предприятий в проект за I полугодие 2030 года»	-	27.06.2030	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Кнауб М.Е.	Входящее письмо ФРП Челябинской области в адрес Минпрома Челябинской области	Нет	Отсутствует
1.2.34	Контрольная точка «Предоставлен отчет ФРП Челябинской области о вовлечении предприятий в проект за 9 месяцев 2030 года»	-	27.09.2030	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Кнауб М.Е.	Входящее письмо ФРП Челябинской области в адрес Минпрома Челябинской области	Нет	Отсутствует
1.2.35	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Кнауб М.Е.	Прочий тип документа Реестр предприятий- участников, вовлеченных в проект «Производительность труда»	Нет	Официальный сайт Минпрома ЧО

1.2.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кнауб М.Е.	Отчет ФРП Челябинской области о вовлечении предприятий в проект «Производительность труда» за 2030 год	Нет	Отсутствует
--------	---	---	------------	---	---	------------	--	-----	-------------

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кнауб М. Е.	Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области	Куцевляк И. П.	30
2	Администратор регионального проекта	Казаков С. Г.	Директор областного государственного автономного учреждения «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области»	Кнауб М. Е.	70
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Казаков С. Г.	Директор областного государственного автономного учреждения «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области»	Кнауб М. Е.	70
Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кнауб М. Е.	Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области	Куцевляк И. П.	30

5	Участник регионального проекта	Казаков С. Г.	Директор областного государственного автономного учреждения «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области»	Кнауб М. Е.	70
6	Участник регионального проекта	Антонов Е. А.	Заместитель директора областного государственного автономного учреждения "Государственный фонд развития промышленности Челябинской области" - руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда	Казаков С. Г.	100
Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кнауб М. Е.	Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области	Куцевляк И. П.	30
8	Участник регионального проекта	Казаков С. Г.	Директор областного государственного автономного учреждения «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области»	Кнауб М. Е.	70

9	Участник регионального проекта	Антонов Е. А.	Заместитель директора областного государственного автономного учреждения «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» - руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда	Казаков С. Г.	100
---	--------------------------------	---------------	--	---------------	-----